



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๓๓๕๖

ที่ กพบ./๑๐๑๓/๒๐๒/๒๕๖๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ผูกพันไว้กับสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) *สุพจน์ ภูมิต*

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สศค. ที่ผูกพันไว้กับ
สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดให้ติดตามความคืบหน้ารายงานต่อผู้บริหาร
เป็นรายไตรมาส นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ขอเรียน ดังนี้

๑. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว ไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ กอง ๑ ศูนย์ รวมจำนวน ๒๘ เรื่อง สามารถดำเนินการ
สำเร็จร้อยละ ๙๐.๕๒ โดยผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ลำดับ	ชื่อกอง	ผลการดำเนินการไตรมาสที่ ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (ร้อยละ)
๑.	กองนโยบายการคลัง	๑๐๐
๒.	กองนโยบายภาษี	๑๐๐
๓.	กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	๑๐๐
๔.	กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน	๑๐๐
๕.	กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	๑๐๐
๖.	กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน	๑๐๐
๗.	กองนโยบายการออมและการลงทุน	๘๖.๖๖
๘.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	๓๗.๕๐
ค่าเฉลี่ย		๙๐.๕๒

๒. หน่วยงานที่ดำเนินการไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ๑) กองนโยบายการออมและการลงทุน
โครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... (ร่าง พ.ร.บ. กบช) และโครงการ
ผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... (ร่าง พ.ร.บ. คณบ.) เนื่องจาก

/กระทรวง...



นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

กระทรวงการคลังได้ขอให้ สศค. ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นช่วงเวลาการบังคับใช้ ร่าง พ.ร.บ. กบช. ที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและภาระต่อนายจ้างผู้ประกอบการรายย่อยและลูกจ้างและให้รอเสนอในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงชะลอการเสนอร่าง พ.ร.บ. คนบ. และ ๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของ สศค. เนื่องจากการประกวดราคาครั้งที่ ๑ มีผู้ชนะการประกวดราคา ๑ ราย สศค. จึงยกเลิกการประกวดราคา และต้องเริ่มดำเนินการใหม่ และโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) เนื่องจากความล่าช้าในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้การดำเนินโครงการของ สศค. ล่าช้ากว่าปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

Ng Ma ๒๗

(นายพรชัย จีระเวช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(นางเกตุวรี เลี้ยงมัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรม ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน
เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๒๘ เรื่อง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๕๒

ลำดับ	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สศค. ที่ผูกพันกับสำนักงบประมาณ ปี ๒๕๖๗	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ณวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (บาท)	
				แผน (งบประมาณ ได้รับจัดสรร)	ผล (การใช้จ่าย งบประมาณ)
๑.	กองนโยบายการคลัง (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ๑. ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ ๒. การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง ๓. การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี
๒.	กองนโยบายภาษี (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ๔. การเสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทาง ภาษีอากรเพื่อให้ความเป็นกลาง เป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา ๕. การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือสะท้อน การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มี ความจำเป็นต่อการดำรงชีพ ๖. การเสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ๗. การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘. การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ลำดับ	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สศค. ที่ผูกพันกับสำนักงบประมาณ ปี ๒๕๖๗	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ณวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (บาท)	
				แผน (งบประมาณ ได้รับจัดสรร)	ผล (การใช้จ่าย งบประมาณ)
๓.	กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ๙. การวิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโต ของเศรษฐกิจไทย	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี
๔.	กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ๑๓. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ ขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ๑๔. การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๗ ๑๕. การเสนอแนะการดำเนินงานของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามนโยบายของ กระทรวงการคลัง ๑๖. การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/ โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
๕.	กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ๑๗. แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (National Strategic ActionPlan: NSAP) ด้านการเงิน การคลัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ ภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint ๒๐๒๕) ๑๘. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าธนาคารโลกและกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙ ๑๙. การประชุมรัฐมนตรีว่ากา กระทรวงการคลังเอเปค และ การประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒๐. การเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่ม เชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
		๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	๑๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐
		๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี
		๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สศค. ที่ผูกพันกับสำนักงบประมาณ ปี ๒๕๖๗	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ณวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (บาท)	
				แผน (งบประมาณ ได้รับจัดสรร)	ผล (การใช้จ่าย งบประมาณ)
	๒๑. โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิด เสรีสาขาบริการด้านการเงินของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดทำความตกลง การค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๒๒. โครงการการจัดทำท่าทีและการเข้าร่วม เจรจาเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลง การค้าเสรี (FTA)	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๒๓. การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนา เอเชีย ครั้งที่ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	๒๒,๗๐๕,๘๓๐.๐๐	๒๒,๗๐๕,๘๓๐.๐๐
	๒๔. การเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่าง ประเทศ (International Development Association: IDA) ครั้งที่ ๑๘ ๑๙ และ ๒๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	๑๒๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐
๖.	กองทุนนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาค ประชาชน(ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)				
	๒๕. การรายงานผลการดำเนินการของ สถาบันการเงินประชาชน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๘๐๖.๐๐
	๒๖. โครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ พิกโกไฟแนนซ์) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในระบบให้กับประชาชน รายย่อย	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๒,๗๒๓.๙๐
๗.	กองทุนนโยบายการออมและการลงทุน (ร้อย ละ ๘๖.๖๖)				
	๑๐. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๐	ไม่มี	ไม่มี
	๑๑. การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๑๒. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญ แห่งชาติ พ.ศ.	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๘๐	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สศค. ที่ผูกพันกับสำนักงบประมาณ ปี ๒๕๖๗	ระยะเวลา การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ณวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (บาท)	
				แผน (งบประมาณ ได้รับจัดสรร)	ผล (การใช้จ่าย งบประมาณ)
๘.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ ๓๗.๕๐)				
	๒๗. โครงการพัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๕	๔๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐
	๒๘. โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๕๐	๘๐,๕๐๗,๐๐๐.๐๐	๐
รวม			๗๕.๕๒	๑๓๐,๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๓๐๗,๐๐๐.๐๐

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี