



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๓๓๕๖

ที่ กพบ./๑๐๑๓/๒๘๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ผูกพันไว้กับสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) *24 กค ๖๗*

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สศค. ที่ผูกพันไว้กับ
สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดให้ติดตามความคืบหน้ารายงานต่อผู้บริหาร
เป็นรายไตรมาส นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ขอรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนงาน/
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ กอง ๑ ศูนย์ รวม
จำนวน ๒๘ เรื่อง สามารถดำเนินการสำเร็จร้อยละ ๗๕.๙๑ ทั้งนี้ โครงการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของ สศค. อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดร่าง TOR และขอ
อนุมัติแบบแปลนจากกรมธนารักษ์ และโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster
Recovery Site) อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ ทั้ง ๒ โครงการผลการดำเนินการไตรมาสที่ ๓
ร้อยละ ๒๒.๕๐ โดยผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ลำดับ	ชื่อกอง	ผลการดำเนินการไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ร้อยละ)
๑.	กองนโยบายการคลัง	๑๐๐.๐๐
๒.	กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน	๙๓.๗๕
๓.	กองนโยบายภาษี	๘๕.๐๐
๔.	กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	๗๙.๓๗
๕.	กองนโยบายการออมและการลงทุน	๗๖.๖๖
๖.	กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	๗๕.๐๐
๗.	กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน	๗๕.๐๐
๘.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๒.๕๐
ค่าเฉลี่ย		๗๕.๙๑

ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

24 กค ๖๗

(นายพรชัย วีระเวช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

24 กค ๖๗

(นางเกตุวรี เลี้ยงมัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
 ที่ผูกพันกับสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของ สศค. ที่ผูกพันกับสำนักงบประมาณ ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

กิจกรรม ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน
 เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๒๘ เรื่อง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๙๑

ลำดับ	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ สศค. ที่ผูกพันกับสำนักงบประมาณปี ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ร้อยละ)	งบประมาณไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (บาท)	
			แผนทั้งปี	ผล
๑.	กองนโยบายการคลัง (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)			
	๑. ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ	๑๐๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๒. การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลาง	๑๐๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๓. การจัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปี	๑๐๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
๒.	กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (ร้อยละ ๙๓.๗๕)			
	๑๓. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดตั้ง ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)	๑๐๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๑๔. การจัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๑๕. การเสนอแนะการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง	๑๐๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๑๖. การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลัง ตามนโยบายรัฐบาล	๗๕.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
๓.	กองนโยบายภาษี (ร้อยละ ๘๕.๐๐)			
	๔. การเสนอแนวทางการปรับปรุงการกำหนดสิทธิประโยชน์ทาง ภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา	๑๐๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๕. การเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ที่ดีของประชาชน หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อน การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ	๗๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๖. การเสนอแนวทางการปรับปรุงอัตราอากรขาเข้า/ขาออกหรือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน	๑๐๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๗. การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
	๘. การจัดทำรายงานการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษี (Tax Expenditure Report) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๕.๐๐	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ สศค. ที่ผูกพันกับสำนักงบประมาณปี ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ร้อยละ)	งบประมาณไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (บาท)	
			แผนทั้งปี	ผล
๔.	กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ร้อยละ ๗๙.๓๗) ๑๗. แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (National Strategic Action Plan: NSAP) ด้านการเงินการคลัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint ๒๐๒๕) ๑๘. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙ ๑๙. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒๐. การเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ๒๑. โครงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีสาขาบริการด้านการเงินของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดทำความตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูง ๒๒. โครงการการจัดทำทำที่และการเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าในกรอบความตกลงการค้าเสรี (FTA) ๒๓. การบริจาคเงินเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ ๑๑ ๑๒ และ ๑๓ ๒๔. การเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association: IDA) ครั้งที่ ๑๘ ๑๙ และ ๒๐	๗๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	ไม่มี ๑๗,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ๒๒,๗๐๕,๘๓๐.๐๐ ๑๒๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่มี ๐ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ๒๒,๗๐๕,๘๓๐.๐๐ ๑๒๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐
๕.	กองนโยบายการออมและการลงทุน (ร้อยละ ๗๖.๖๖) ๑๐. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ๑๑. การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๑๒. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.	๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี
๖.	กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (ร้อยละ ๗๕.๐๐) ๙. การวิเคราะห์และประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย	๗๕.๐๐	ไม่มี	ไม่มี
๗.	กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (ร้อยละ ๗๕.๐๐) ๒๕. การรายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน	๗๕.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๔๖๒.๐๐

ลำดับ	แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ สศค. ที่ผูกพันกับสำนักงบประมาณปี ๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (ร้อยละ)	งบประมาณไตรมาสที่ ๓ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ (บาท)	
			แผนทั้งปี	ผล
๘.	๒๖. โครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ พีโกไฟแนนซ์) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในระบบให้กับ ประชาชนรายย่อย	๗๕.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๗,๑๔๗.๔๐
	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ ๒๒.๕๐)			
	๒๗. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๒๐.๐๐	๔๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐
	๒๘. โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)	๒๕.๐๐	๘๐,๕๐๗,๐๐๐.๐๐	๐
รวม		๗๕.๙๑	๒๙๕,๕๐๗,๘๐๐.๐๐	๑๔๗,๙๗๙,๕๓๙.๔๐

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี