

สำเนา

ที่ กค ๑๐๐๑/ ๓๙๕๗

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวบัณฑิต โนม แก้วสอาด)

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม


ส่วนบริหารงานพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘



องค์การนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล


ที่ ๒๖
ตรวจ
ทาน
ร่าง
พิมพ์

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	๑ งาน	E-Auction	๑๗ ต.ค. ๕๗	๓ ธ.ค. ๕๗	๒๔ ธ.ค. ๕๗ (งวดที่ ๑) ๒๐ ม.ค. ๕๘ (งวดที่ ๒) ๑ พ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๓) ๑ ก.ค. ๕๘ (งวดที่ ๔) ๓๑ ส.ค. ๕๘ (งวดที่ ๕)	๒๐.๓๐๗			✓	- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด) - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจาก การดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่สัญญาฯ กำหนดไว้ จึงไม่ สามารถตรวจรับงานดังกล่าว - สศค. ได้แจ้งการเรียกค่าปรับแล้ว - สศค. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและ แจ้งให้มาชำระค่าปรับแล้ว - สศค. ได้แจ้งรับหลักประกันสัญญาแล้ว - สศค. ได้แจ้งเป็นผู้ทิ้งงานของทาง ราชการแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา - สศค. ได้สั่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินการด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ


(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ


(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	๑ โครงการ	e-bidding	๑๘ พ.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๓ ธ.ค. ๕๘ (ครั้งที่ ๒)	๒๙ ธ.ค. ๕๘	๗ มี.ย. ๕๙	๐.๘๖๐			✓	- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - บริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ ๒ ยังไม่แล้ว เสร็จ และขณะนี้ไม่เข้าดำเนินงานต่อ - แจ้งบอกเลิกสัญญา แจ้งเรียกชำระ ค่าปรับ และริบหลักประกันสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน
๓	โครงการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังกับธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ระบบ Web Service)	โครงการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังกับธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ระบบ Web Service)	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ	-	๙ ก.ย. ๕๙	๗ ต.ค. ๕๙ (งวดที่ ๑) ๗ มี.ค. ๖๐ (งวดที่ ๒)		๐.๘๖๐		✓	- ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายเวลา การส่งมอบงานงวดที่ ๓ (กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด)

ลายมือชื่อ

สรวิศ ศรีสวัสดิ์

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

พริษา เกตุขุนทด

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรวิศ ศรีสวัสดิ์)

(นางพริษา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง


ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	โครงการพัฒนาระบบ Cloud computing และการปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนระบบเดิม	โครงการพัฒนาระบบ Cloud computing และการปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑ โครงการ	e-bidding	๒๖ ก.ย. ๕๙	๓๐ พ.ย. ๕๙	๒๗ ม.ค. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๒๘ มี.ค. ๖๐ (งวดที่ ๒)	๑๙.๖๕๐		✓		- ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับแล้ว - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว และขณะนี้ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒ (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด)
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อทดแทนระบบเดิม	๑ โครงการ	e-bidding	๓ ก.พ. ๖๐	๒๐ มี.ค. ๖๐		๑๑.๘๑๐			✓	- เนื่องจากมีการปรับปรุง TOR ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน - ขณะนี้ได้ทำสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๑ (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด)

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ๑) เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ (ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที) จำนวน ๓ เครื่อง ๒) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (ความเร็ว ๑๘ หน้าต่อนาที) จำนวน ๒๖ เครื่อง ๓) เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA ขนาด ๕,๐๐๐ Ansi Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๑ โครงการ	สอบราคา	๓ พ.ย. ๕๙	๑๕ ธ.ค. ๕๙ (เครื่องถ่ายฯ) ๒๒ ธ.ค. ๕๙ (เครื่องพิมพ์ฯ) ๒๑ ธ.ค. ๕๙ (โปรเจคเตอร์)	๒๒ ธ.ค. ๕๙ ๒๖ ธ.ค. ๕๙ ๒๘ ก.พ. ๖๐	๐.๓๕๓๑ ๐.๑๕๖๒ ๐.๐๗๒		✓		- ส่งมอบเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับไว้ด้วยแล้ว

ลายมือชื่อ

สรวิศ ศรีสวัสดิ์

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

พัชรา เกตุขุนทด

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรวิศ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๗	โครงการพัฒนาระบบงาน สารบรรณและจัดเก็บข้อมูล ของกองทุนพัฒนาระบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	โครงการพัฒนาระบบงาน สารบรรณและจัดเก็บข้อมูล ของกองทุนพัฒนาระบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	๑ โครงการ	e-bidding	๑ มี.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๕ เม.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๒)						✓	- ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก มีการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะ ของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับ การทำงานของระบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงการคลังก่อน
๘	โครงการจัดทำ Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	โครงการจัดทำ Website กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ	๑ โครงการ	e-bidding	๒ มี.ค. ๖๐ (ครั้งที่ ๑) ๕ เม.ย. ๖๐ (ครั้งที่ ๒)						✓	- ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก มีการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะ ของโครงการฯ เพื่อให้สามารถรองรับ การทำงานของระบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงการคลังก่อน
๙	โครงการพัฒนาระบบงาน สารสนเทศกองทุนพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจของ สศค.	โครงการพัฒนาระบบงาน สารสนเทศกองทุนพัฒนาระบบ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ของ สศค.	๑ โครงการ	วิธีพิเศษ		๒๖ มี.ค. ๖๐	๑๐ ก.พ. ๖๐ (งวดที่ ๑) ๒๘ ก.พ. ๖๐ (งวดที่ ๒)		๒.๓๒๐	✓		- ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับไว้ด้วยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง


ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๐	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที	๑ เครื่อง	ตกลงราคา		๒๗ ม.ค. ๖๐	๑๐ ก.พ. ๖๐		๐.๒๒๗	✓		ส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารฯ แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ ทำการตรวจรับไว้ด้วยแล้ว
๑๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ การปฏิบัติงานของกองทุน พัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ ๑) โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี จำนวน ๑ ระบบ ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม ปฏิบัติการ จำนวน ๖ เครื่อง ๓) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง ๔) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน ๑ เครื่อง ๕) เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๖ เครื่อง	๑ โครงการ	ตกลงราคา		๒๘ มี.ค. ๖๐			๐.๔๓๔๙	✓		- กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายสรวิทย์ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลายมือชื่อ



(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสสอง (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๒	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ลู่วิ่งสายพาน)	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ลู่วิ่งสายพาน)	๑ ชุด	ตกลงราคา		๒๑ มี.ค. ๖๐		๐.๑๑๒๓๕		✓		
๑๓	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบมัลติฟังก์ชั่น	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบมัลติฟังก์ชั่น	๑ ชุด	สอบราคา	๓ มี.ค. ๖๐	๒๘ มี.ค. ๖๐		๐.๗๙๔๔		✓		

ลายมือชื่อ

สรวิศ ศรีสวัสดิ์

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ

พัชรา เกตุขุนทด

ผู้รับผิดชอบ

(นายสรวิศ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ