

สำเนา

ที่ กค ๑๐๐๑/ ๕๐๗๓

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสี่ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - เดือนกันยายน ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสี่ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - เดือนกันยายน ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



12 ต.ล. ๕๑

(นางสาวบัณฑิรา โทษอาต)

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม

ส่วนบริหารงานพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๙๘

๑๕/๑๐/๕๙

ผู้ตรวจ

สำนักงาน

ผู้รับ
พิมพ์

สกก.

โครงการนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสี่ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง


ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศชั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบสารสนเทศชั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและทดแทน ของเดิม	๑ งาน	E-Auction	๑๗ ต.ค. ๕๗	๓ ธ.ค. ๕๗	๒๔ ธ.ค. ๕๗ (งวดที่ ๑) ๒๐ ม.ค. ๕๘ (งวดที่ ๒) ๑ พ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๓) ๑ ก.ค. ๕๘ (งวดที่ ๔) ๓๑ ส.ค. ๕๘ (งวดที่ ๕)	๒๐.๓๐๗			✓	- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด) - บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ แล้ว แต่เนื่องจาก การดำเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่สัญญาฯ กำหนดไว้ จึงไม่ สามารถตรวจรับงานดังกล่าว - สศค. ได้แจ้งการเรียกค่าปรับแล้ว - สศค. ได้แจ้งบอกเลิกสัญญาและ แจ้งให้มาชำระค่าปรับแล้ว - สศค. ได้แจ้งรับหลักประกันสัญญาแล้ว - สศค. ได้แจ้งเป็นผู้ทำงานของทาง ราชการแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

ลายมือชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นายสรณ ศรีสวัสดิ์)

(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง


ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสี่ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๑ ห้อง	๑ โครงการ	e-bidding	๑๘ พ.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๓ ธ.ค. ๕๘ (ครั้งที่ ๒)	๒๙ ธ.ค. ๕๘	๗ มี.ย. ๕๙	๐.๘๖๐			✓	- บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - บริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ ๒ ยังไม่แล้ว เสร็จ และขณะนี้ไม่เข้าดำเนินงานต่อ - อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งบอกเลิก สัญญา แจ้งเรียกชำระค่าปรับ และ ริบหลักประกันสัญญา
๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud	โครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Department Operation Center : DOC) บน Private Cloud	๑ ระบบ	e-bidding	๑๒ ต.ค. ๕๘	๓๐ พ.ย. ๕๘	๑๔ ธ.ค. ๕๘ (งวดที่ ๑) ๒๘ ม.ค. ๕๙ (งวดที่ ๒) ๒๘ มี.ค. ๕๙ (งวดที่ ๓) ๓๑ พ.ค. ๕๙ (งวดที่ ๔) ๑๖ ก.ย. ๕๙ (งวดที่ ๕)	๓๒.๒๐		✓		- กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวด - ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ



(นายสรณ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ


(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ


ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสสี่ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรม / จังหวัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการระบบงาน ห้องสมุดอัตโนมัติ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการระบบงาน ห้องสมุดอัตโนมัติ	๑ ระบบ	e-bidding	๓๐ ก.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๑๗ พ.ย. ๕๘ (ครั้งที่ ๒) ๔ มี.ค. ๕๙ (ครั้งที่ ๓)	๒๙ มี.ค. ๕๙	๒๗ พ.ค. ๕๙ (งวดที่ ๑) ๒๗ มิ.ย. ๕๙ (งวดที่ ๒) ๒๕ ส.ค. ๕๙ (งวดที่ ๓) ๒๖ ก.ย. ๕๙ (งวดที่ ๔)	๓.๘๖๐		✓		- จัดจ้างโดยวิธี e-bidding และได้ดำเนินการยกเลิกในครั้งที่ ๑ - ๒ เนื่องจากครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา และครั้งที่ ๒ มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่เสนอเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน - อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๔ (กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด)
๕	โครงการปรับปรุงเครือข่าย วงนอกและเว็บ www.fpo.go.th ให้รองรับ Ipv๖ แบบ Dual Stack	โครงการปรับปรุงเครือข่าย วงนอกและเว็บ www.fpo.go.th ให้รองรับ Ipv๖ แบบ Dual Stack	๑ ระบบ	e-bidding	๑๔ ธ.ค. ๕๘ (ครั้งที่ ๑) ๒๒ เม.ย. ๕๙ (ครั้งที่ ๒)	๒๔ มิ.ย. ๕๙	๒๐ ก.ย. ๕๙ (งวดที่ ๑)	-	๒.๔๒๐	✓		- จัดจ้างโดยวิธี e-bidding และได้ดำเนินการยกเลิกในครั้งที่ ๑ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว - ลงนามในสัญญาแล้ว (กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด)
๖	โครงการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังกับธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ระบบ Web Service)	โครงการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบการ เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังกับธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ระบบ Web Service)	๑ ระบบ	วิธีพิเศษ	-	๙ ก.ย. ๕๙			๐.๘๖๐	✓		- กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด

ลายมือชื่อ




(นายสรัญ ศรีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ



(นางพัชรา เกตุขุนทด)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ